

KLASA: 021-01/11-01/07
UR.BR.:2156/01-01-11-1
Opatija, 14. veljače 2011.

GRADSKO VIJEĆE

n/r predsjednika O'Briena Sclaunicha

Predmet: Informacija o aktivnostima na uređenju Brituha u Veprincu

Informacija o aktivnostima na uređenju Brituha u Veprincu daje se jer se u javnosti učestalo ponavljaju neistinite tvrdnje, kao što je primjerice, da se neizvođenjem radova „kažnjavaju građani Veprinca“. Zbog istinitog i točnog informiranja zainteresirane javnosti u nastavku se daju sve relevantne činjenice.

1. U Proračunu Grada Opatije za 2010. godinu bila su planiran sredstva za izvođenje radova na uređenju Brituha u Veprincu u iznosu od 792.000,00, a prema idejnom projektu 1730201/1208 RU od prosinca 2008. godine.

2. Budući da se radi o području koje je pod zaštitom Ministarstva kulture, zatraženo je konzervatorsko mišljenje Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci. U konzervatorskom mišljenju od 17. kolovoza 2009. godine navedeno je više primjedaba na dostavljeni idejni projekt i zatraženo je usklađivanje projekta s danim mišljenjem.

3. Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci se u svom očitovanju od 28. travnja 2010. godine ponovo očitao negativno, te je Grad Opatija za realizaciju uređenja vidikovca Brituh angažirao novog projektanta.

Mišljenje na idejni projekt je dostavila i Župa sv. Marka dana 22. travnja 2010. godine u kojem izražava svoje nezadovoljstvo ponuđenim rješenjima.

4. Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci je u novom očitovanju od 09. kolovoza 2010. godine naveo „*za predloženi zahvat u prostoru nije moguće izdati posebne uvjete zaštite kulturnog dobra, budući je u tijeku izrada konzervatorske podloge za DPU naselja Veprinac*“.

5. Zbog navedenog negativnog očitovanja Konzervatorskog odjela u Rijeci u zadnjim izmjenama Proračuna Grada Opatije za 2010. izmijenjena je pozicija za financiranje izvođenja radova, te je 15. listopada 2011. godine zaključen Aneks ugovora o izradi konzervatorske podloge za DPU naselja Veprinaca. Konzervatorska podloga još nije predana.

6. Po dobivanju konzervatorske podloge bit će poznati uvjeti pod kojima se može pristupiti izvođenju radova na uređenju vidikovca, te će se nastaviti s postupkom dobivanja potrebnih suglasnosti.

7. U projekciji proračuna za 2012. godinu su stoga planirana sredstva za izvođenje radova u iznosu od 792.000,00 kuna.

Iz naprijed navedenih činjenica jasno je da Grad Opatija poduzima sve potrebne radnje da se na zakoniti način pristupi izvođenju radova na uređenju vidikovca Brituh u Veprincu i da se niti jednim potezom „ne kažnjavaju građani Veprinca“. Grad Opatija je prepoznao potrebu zaštite i očuvanja kulturne baštine, te je uređenje i revitalizaciju povijesnog naselja Veprinca kandidirao za uvrštenje u Razvojnu strategiju primorsko-goranske županije za 2011. do 2013. godine.

S poštovanjem,

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing., v.r.